

Số: 79 /QĐ-KH&ĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà kỹ thuật nghiệp vụ, nhà khoa sản – nhi Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016;

Căn cứ văn bản số 6015/UBND-KHĐT ngày 05/12/2018 của UBND Thành phố về việc ủy quyền phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nhà Kỹ thuật nghiệp vụ, nhà khoa Sản – Nhi bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai;



106

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-SXD ngày 10/03/2023 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Sửa chữa nhà Kỹ thuật nghiệp vụ, nhà khoa Sản – Nhi bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai;

Theo đề nghị của Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai tại Tờ trình số 05/TTr-BVQO ngày 10/3/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà kỹ thuật nghiệp vụ, nhà khoa sản – nhi Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai;

Xét báo cáo thẩm định số 33/BC-DTTĐ ngày 24/3/2023 của Trưởng Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà kỹ thuật nghiệp vụ, nhà khoa sản – nhi Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai gồm 06 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu là 12.507.951.000 đồng (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Giá gói thầu lấy theo giá trị dự toán xây dựng công trình được phê duyệt tổng mức đầu tư tại Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trách nhiệm Chủ đầu tư:

1) Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố và pháp luật về nội dung trình duyệt (bao gồm tính chính xác số liệu và chất lượng) theo quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định có liên quan của nhà nước và Thành phố đối với công trình khẩn cấp. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo Sở Tài chính, Sở Y tế để đảm bảo bố trí vốn tổ chức triển khai thực hiện dự án theo tiến độ được phê duyệt.

2) Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Chủ đầu tư tổ chức cập nhật dự toán các gói thầu (nếu cần thiết) theo quy định đảm bảo nguyên tắc tính đúng, đủ, toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Trường hợp dự toán các gói thầu được duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá trị gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu, Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

3) Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố và pháp luật trong việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm; thực hiện quản lý chất lượng, chi phí xây dựng công trình theo đúng quy định đảm bảo không để thất thoát lãng phí, tiêu cực và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả, đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

4) Thực hiện giám sát đầu tư của dự án và phối hợp với chính quyền địa phương nơi dự án triển khai thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai; Trưởng các Phòng của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Khoa giáo, Văn xã; Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c PGĐ Sở: Lê Văn Quân (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, ĐTTĐ_(Q02).



Lê Anh Quân



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa nhà kỹ thuật nghiệp vụ, nhà khoa sản – nhi Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai
(Kèm theo Quyết định số 79 /QĐ-KH&ĐT ngày 30 / 3 /2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức/phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình	11.666.888.000		Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng/ Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2023	Trọn gói	180 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án công trình	397.140.000	Nguồn vốn chi thường xuyên	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II năm 2023	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT gói xây lắp	49.584.000	Ngân sách Thành phố	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II năm 2023	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa trọn nhà thầu	5.833.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II năm 2023	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình	379.173.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II năm 2023	Trọn gói	Theo tiến độ gói xây lắp
6	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	9.333.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý II năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian bảo hiểm công trình theo quy định
Tổng giá các gói thầu:		12.507.951.000 đồng					

10/2



